



Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 46 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»
Красноярский край, г. Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, здание 5

№ п/п	Планируемые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)**+**	Период проведения работ, квартал, год	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид работ				
1	2	3	4	5	6	7
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)					
		КР	ДУ		заведующий	выполнено
	Вход на территорию: 1. Установка тактильных и информационных знаков, контрастная маркировка, установка кнопки вызова на высоту не более 0,8 м.					
2	Вход (выход) в здание					
	Дверь (входная): 1. Установить пороги в соответствии с требованиями стандартов, установить контрастную разметку	КР	ДЧ-В	3 квартал 2023	заведующий	12.2023
	Лестница (наружная): 1. Установить тактильную, контрастную разметку, установить кнопку вызова персонала	КР	ДЧ-В	3 квартал 2023		12.2023
	Входная площадка (перед дверью): 1. Закрепить грязезащитное покрытие, установить тактильные знаки	КР	ДЧ-В	3 квартал 2023		12.2028

1	2	3	4	5	6	7
3	Пути (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
	Лестница (внутри здания): 1. Установить тактильные и информационные знаки.	КР	ДЧ-В	2030	заведующий	12.2028
	Коридор (вестибюль, зона ожидания): 1. Установить тактильные и информационные знаки.	КР	ДЧ-В	2030		12.2028
	Двери: 1. Установить тактильную и контрастную разметку	КР	ДЧ-В	2030		12.2028
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): 1. Сделать пороги, устранить перепады высот с уличной поверхностью, установить тактильную и контрастную разметку.	КР	ДЧ-В			Выполнено
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
	Кабинетная форма обслуживания: 1. Установка дверного блока в соответствии с требованиями стандартов, установка отсутствующих тактильных и информационных знаков	ТР	ДЧ-В	2030	заведующий	12.2030
	Зальная форма обслуживания: 1. Сделать пороги, устранить перепады высот, установка отсутствующих тактильных и информационных знаков	ТР	ДЧ-В	2030		12.2028
5	Санитарно-гигиенические помещения					
	Туалетная комната: 1. Установка тактильных и информационных знаков, ремонт и реконструкция гуалетной комнаты	КР	ДЧ-В	2030	заведующий	12.2030
6	Системы информации на объекте					
	Визуальные средства: 1. Установить информационные знаки кабинетов согласно требованиям, установить информационные знаки, навигация.	ТР	ДЧ-В	2030	заведующий	2030
	Акустические средства: 1. Установка акустических средств	ТР	ДЧ-В			Выполнено
	Тактильные средства: 1. Установка тактильных средств	ТР	ДЧ-В	2030		2030

Примечание:

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы:

ТР - текущий ремонт

Стр - строительство

КР - капитальный ремонт

Рек - реконструкция

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Заведующий МБДОУ «Д/с № 46»

 С. В. Синкевич